




# Consultoría en Administración de Proyectos

# Arquitectura de Servicios en Administración de Proyectos

## FRAMEWORK:





# Administración de Proyectos

## Servicios ofrecidos:

- Definición e implantación del proceso y metodología para administrar proyectos.

Definición e implantación de oficinas de administración de proyectos (PMO).

- Asignación de Gerentes o Líderes de proyecto



# Administración de Proyectos

## Servicios ofrecidos:

- Auditoria de proyectos.
- Capacitación en Administración de Proyectos, cursos reconocidos por el Project Managment Institute (PMI) ®:
  - Seminario de Project Managment Professional para certificación como Project Managment Professional (PMP) ®
  - Taller de Administración de Proyectos
  - Implantación de una PMO utilizando Six Sigma.
- Incorporación de herramientas al proceso de administración de proyectos, tales como: MS Project Server.



## ¿Cómo implantamos una PMO o una Consultoría?

Con una estrategia,

- Gradual
- Centrada en las personas
- Más sencillo si se inicia en un área en específico



## ¿Cómo lo hacemos?

La atacamos como un proyecto

- Alcance por fases
- Cliente
- Consultor
- Niveles de Administración de proyectos



## ¿Qué proceso usamos?

1. Determinamos las áreas de oportunidad.
  - Tomando como referencia las mejores prácticas dictadas por el PMI® Vs. la situación actual de los procesos de la empresa.
  - Identificando el conocimiento de los responsables de proyectos.
2. Definimos sesiones de inducción respecto a la Administración de Proyectos, a fin de que los líderes y gerentes que participen en el proyecto tengan un conocimiento más profundo del alcance del mismo.



## ¿Qué proceso usamos?

3. Acordamos los objetivos en el corto, mediano y largo plazo para implementar lo necesario para la mejora y cubrir las áreas de oportunidad detectadas.



## ¿Qué proceso usamos?

4. Incluye la estandarización como forma de trabajo, cubriendo con lo mínimo indispensable cada uno de los 5 procesos principales de administración de proyectos. En general proponemos abarcar los siguientes puntos.
  - Definición del Proyecto
  - Plan de Trabajo
  - Administración de Riesgos
  - Reporte de Avance de Proyecto
  - Control de cambios al alcance
  - Cierre
  - Definición de indicadores

## ¿Qué proceso usamos?

5. Desplegamos lo definido y desarrollado previo visto bueno.



6. Implementamos los proyectos seleccionados.






## ¿Qué proceso usamos?

7. Emitimos resultado de la implementación.
8. Acordamos el alcance de la siguiente Etapa del Proyecto.

# Etapas del Proceso



## Administración del Cambio Planeado / Desarrollo Organizacional

(Los tiempos se definen dependiendo del tamaño y complejidad de la organización del cliente)



## Contacto:

Empresa 165 P.H. 1, Col. Insurgentes Mixcoac, C. P.  
03920, México D. F.

Tel: 5563 2931, 5563 9802

Fax: 5563 5867

[contacto@infoware.com.mx](mailto:contacto@infoware.com.mx)

[www.infoware.com.mx](http://www.infoware.com.mx)